

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zm.) na: **„Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowica”**.

#### **Pytanie 1.**

W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania, proszę o informację dotyczącą terminu zakończenia prac projektowych.

W dokumentach udostępnionych na platformie E-Zamówienia podana jest data 21 grudnia 2026 r. Według naszych doświadczeń podany termin jest zbyt krótki na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na termin wpływa:

- uzyskanie zgód na wejście w teren
- wykonanie mapy do celów projektowych
- uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, prawomocnego pozwolenia na budowę;

Wydanie decyzji środowiskowej (po wcześniejszym uzgodnieniu trasy sieci ks) trwa około 3 miesiące, ostateczna decyzja celu publicznego - 2 miesiące, pozwolenie wodnoprawne (po wcześniejszym uzyskaniu ostatecznej decyzji celu publicznego) - 3 miesiące, uzgodnienie sieci w ZUD i w pasach drogowych - 2 miesiące, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę - 2,5 miesiąca W związku z powyższym proszę o informację czy możliwe jest przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 września 2027 r.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.