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Wyjaśnienie treści SWZ 

  

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 

1320 z późn. zm. - dalej ustawa Pzp) na: „Modernizację elewacji budynku Szkoły 

Podstawowej w Dukli przy ul. Kościuszki” 

 

Pytanie 1.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 3 do 5 

miesięcy. Wniosek podyktowany jest względami technologicznymi związanymi z zakresem 

przewidzianych do wykonania robót. Prace obejmują m.in. odkopanie i osuszenie fundamentów 

budynku, wykonanie izolacji oraz odtworzenie warstw wykończeniowych. Prawidłowe 

wykonanie tych robót wymaga zachowania niezbędnych przerw technologicznych, których nie 

można skrócić bez ryzyka pogorszenia jakości i trwałości wykonanych prac. Po odkopaniu 

fundamentów konieczne jest zapewnienie odpowiedniego czasu na osuszenie przegród. 

Ponadto stosowany grunt wzmacniający wymaga okresu schnięcia wynoszącego około 14 dni, 

zgodnie z zaleceniami producentów. Dodatkowo producenci tynków wskazują, że czas 

schnięcia wynosi średnio 1 dobę na każdy 1 mm grubości warstwy. Oznacza to konieczność 

zachowania odpowiednio długich przerw technologicznych pomiędzy kolejnymi etapami robót. 

Uwzględniając zakres prac, wymagane czasy schnięcia materiałów, konieczność osuszenia 

fundamentów oraz ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

wpływających na proces wysychania przegród, realizacja zamówienia w terminie 3 miesięcy 

nie gwarantuje możliwości wykonania robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi, 

zaleceniami producentów materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. W naszej ocenie termin 

realizacji wynoszący 5 miesięcy jest terminem realnym i pozwoli na prawidłowe wykonanie 

wszystkich robót z zachowaniem wymaganych przerw technologicznych, co zapewni trwałość 

oraz właściwą jakość wykonanych prac. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 

zmianę postanowień dokumentacji postępowania poprzez wydłużenie terminu realizacji 

zamówienia do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.  

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. 
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